# Detailed report

04/21/2024 - 04/27/2024

Total: 05:19:44 Billable: 00:00:00 Amount: USD0.00

| Date | Description | Duration | User |
|---|---|---|---|
| 04/25/2024 | Exit Cave<br>(Without Project) | 01:47:57<br>01:56:03PM - 03:44:00PM | Lejones6 |
| 04/24/2024 | Floor Crusher<br>(Without Project) | 00:37:44<br>08:56:00AM - 09:33:44AM | Lejones6 |
| 04/24/2024 | Rotating Platforms<br>(Without Project) | 00:44:55<br>08:11:24AM - 08:56:19AM | Lejones6 |
| 04/23/2024 | Elevators<br>(Without Project) | 00:48:37<br>07:14:55AM - 08:03:32AM | Lejones6 |
| 04/22/2024 | Finalizing Level<br>(Without Project) | 00:51:49<br>06:10:05PM - 07:01:54PM | Lejones6 |
| 04/22/2024 | Finalizing Level<br>(Without Project) | 00:28:42<br>05:28:43PM - 05:57:25PM | Lejones6 |